

<b>HARMONOGRAM</b> <b>robót wykonywanych przez Urząd Gminy Mońki</b> <b>ul. Słowackiego 5a</b> <b>19-100 Mońki</b>			
<b>L.p.</b>	<b>Zakres robót</b>	<b>nr słupa/ lokalizacja</b>	<b>termin wykonania</b>
<b>1</b>	przesłanie istn. słupa stalowego z lampą w nową lokalizację szt. 7 (wylot w kier. Elku)	102, 103, 106, 107, 108, 109, 110,	do 30.06. 2019
<b>2</b>	montaż nowego słupa stalowego z lampą szt. 5 (wylot w kier. Elku)	115, 116, 117, 118, 119,	kabel oraz fundamenty do 30.06.2019 montaż słupów i opraw do 30.09.2019
<b>3</b>	montaż nowego słupa stalowego z lampą szt. 3 (parking wzdłużny ul. Elcka)	93/1, 93/2, 93/3,	do 30.06. 2019
<b>4</b>	demontaż istn. słupa żelbetowego OŻ z lampą i montaż nowego stalowego z lampą w nową lokalizację szt. 7 (rejon ul. Szkolna-Kościelna)	70, 71, 72, 73, 74, 75, 73/1,	do 30.09. 2019
<b>5</b>	montaż nowego słupa żelbetowego ŻN-10 (rozbudowa linii napowietrznej) szt. 3 (skwer w rejonie Mickiewicza)	43/1, 43/2, 37/1,	43/1, 43/2, wykonać do 30.09. 2019 37/1 wykonać do 30.06.2019
<b>6</b>	doświetlenie przejść dla pieszych słup stalowy szt. 16+lampa szt. 18	22A, 22B, 38A, 38B, 46A, 46B, 52B, 58B, 74A, 74B, 86A, 86B, 100A, 100B, 104A, 104B, +lampa 52A, 58A	kabel oraz fundamenty do 30.06.2019 montaż słupów i opraw do 30.09.2019

Roboty polegające na budowie w/w oświetlenia są bezpośrednio związane z "Rozbudową i przebudową drogi krajowej nr: 65 na odcinku przejścia przez miejscowość Mońki od km 126+900 do km 130+000" między innymi poprzez:

- konieczność wykonania przejść poprzecznych kabla zasilającego pod drogą krajową,
  - wykonaniem okablowania oraz fundamentów w nowowykonywanym nasypie,
  - kolizjami robót oświetleniowych z robotami drogowymi i branżowymi,
- wykonywania robót przy wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu, w związku z tym **wszystkie roboty związane z budową w/w oświetlenia muszą być koordynowane na bieżąco z wykonawcą przebudowy drogi krajowej nr 65 w miejscowości Mońki tj. STRABAG sp. z o.o.**

W celu wykonania w/w robót zgodnie z harmonogramem Wykonawca STRABAG sp. z o.o. nieodpłatnie będzie przekazywał fragmentami plac budowy Wykonawcy oświetlenia.

KIEROWNIK BUDOWY

Michał Mroz

**STRABAG**

STRABAG Sp. z o.o.  
ul. Parzyska 10  
PL 05-600 Pruszków  
Tel. +48 22 71 44 000  
Fax +48 22 71 44 200  
NIP 521-04-21-023